











平成30年度 市民会議の提言に基づく(仮)市民交流複合施設建設事業ロードマップ

実施内容	2019年度 (H31)	2020年度 (R2)	2021年度～2025年度 (R3～R7)	2026年度～2028年度 (R8～R10)
各種団体等との意見交換				
立地適正化計画との調整				
基本構想策定に向けたワークショップ開催 (準備・市民との意見交換、視察等の実施)				
基本構想の策定・説明会の開催・公表				
建設場所の決定・用地の確保				
事業手法の検討 (市場調査・PFI導入可能性調査・事業者の決定)				
基本設計の作成・ワークショップ・公表・説明会				
実施設計の作成				
工事説明会の開催				
建設工事				 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 道路築造・敷地造成工事 建設・外構工事 </div>

2029年4月供用開始予定