细而击	消防防	· * + + -	ヽノカ	+/m	地でス	計画

湖西市消防防災センター物品搬入計画					本入札該当欄↓					別紙3		
日付	工事	第10回資器材ラック	第9回事務ラック	第7回会議机	第5回災害対策本部関係什器	第6回事務用什器	第8回トレーニング機器	既存什器搬入	第1回4階受付什器	第〇回3階受付什器	第〇回一般家電	第〇回衣類乾燥機
業者	(湖西市)	()	()	()	()	()	()	()	(金指商会)	()	()	()
	建物中間検査											
3月10日	2213 1 1313211											
11日												
12日												
13日 (AM)	建物内引渡し/引越し	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	搬入経路養生(共通箇所含む)	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生
13日 (PM)		搬入日 (PM)	搬入日(PM)									
14日 (土) (AM)				搬入日 (AM)								
14日 (土) (PM)			(KNOT優先仕上げ)		搬入日(PM)							
15日 (日)		•			災害対策本部	搬入日						
16日			運用開始		(本部員・統制・消防団待機)	(KNOTを優先仕上げ)	搬入日(AM)					
17日					優先仕上げ				搬入日 (AM)	搬入日 (PM)		
18日	指令・隔日勤務運用開始			運用開始	上記3部屋は運用開始	KNOT運用開始	運用開始		運用開始	運用開始	搬入・運用開始	搬入・運用開始
10 [養生撤去										
19日					以下組立	以下組立						
20日												
21日												
22日												
23日	日勤者運用開始				警備本部長室運用開始	Executive運用開始						
24日												
25日												
26日					全室運用開始	全室運用開始		搬入日				
27日												
28日												
29日	開幕式リハーサル											
30∃	開幕式											
31∃												
4月1日	運用開始											