

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

平成27年 月 日

協議会名: 湖西市地域公共交通会議

評価対象事業名: フィーダー事業

①補助対象事業者等	②事業概要	③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況	④事業実施の適切性	⑤目標・効果達成状況	⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)
【補助対象となる事業者名等の名称を記載】	【系統名・航路名・設備名、運行(航)区間、整備内容等を記載(陸上交通に係る確保維持事業において、車両減価償却費等及び公有民営方式車両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている場合、離島航路に係る確保維持事業において離島航路構造改革補助(調査検討の経費を除く。)を受けている場合は、その旨記載)】	【事業評価の評価対象期間において、前回の事業評価結果をどのように生活交通確保維持改善計画に反映させた上で事業を実施したかを記載】	A・B・C評価 【計画に基づく事業が適切に実施されたかを記載。計画どおり実施されなかった場合には、理由等記載】	A・B・C評価 【計画に位置付けられた定量的な目標・効果が達成されたかを、目標ごとに記載。目標・効果が達成できなかった場合には、理由等を分析の上記載】	【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地域の取り組みについて広く記載。特に、評価結果を生活交通確保維持改善計画にどのように反映させるか(方向性又は具体的な内容)を必ず記載すること。】 ※なお、当該年度で事業が完了した場合はその旨記載
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	岡崎循環線 浜名病院発着系統 浜名病院~新所原駅~浜名病院	地域協働推進事業を展開し、利用促進策を実施している。	A 計画どおり事業は適切に実施された。	B 利用者目標6,900人に対し、実利用者4,704人と下回った。	平成27年10月1日から運行経路や時刻の改正を行い、利用者の利便性向上に努めた。更に地域との意見交換を行い、運行内容の見直しを含めた調整を行っていく。
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	岡崎循環線 下校系統 新所原駅~JA湖西北支店~新所原駅	地域協働推進事業を展開し、利用促進策を実施している。	A 計画どおり事業は適切に実施された。		
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀岡崎線 通学系統 新所原駅~白須賀公民館~白須賀東町	地域協働推進事業を展開し、利用促進策を実施している。	A 計画どおり事業は適切に実施された。	B 利用者目標10,700人に対し、実利用者10,673人と下回った	平成27年10月1日から運行経路や時刻の改正を行い、利用者の利便性向上に努めた。利用者の増加に向けて、乗り継ぎや、適正時刻の設定の見直しを継続し調整を行っていく。
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀岡崎線 白須賀公民館発着系統 白須賀公民館~新所原駅~白須賀公民館	地域協働推進事業を展開し、利用促進策を実施している。	A 計画どおり事業は適切に実施された。		
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀岡崎線 白須賀公民館着系統 浜名病院~新所原駅~白須賀公民館	地域協働推進事業を展開し、利用促進策を実施している。	A 計画どおり事業は適切に実施された。		

遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀岡崎線 浜名病院発着系統 浜名病院~白須賀公民館~浜 名病院	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀岡崎線 新所原駅着系統 浜名病院~白須賀公民館~新 所原駅	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀鷺津線 通学系統 白須賀公民館~市役所~鷺津 駅	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。	B	利用者目標20,900人に対 し、実利用者18,227人と下 回った。 平成27年10月1日から運行経 路や時刻の改正を行い、利用 者の利便性向上に努めた。利 用者の増加に向けて、乗り継ぎ や、適正時刻の設定の見直し を継続し調整を行っていく。
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀鷺津線 通勤系統 鷺津駅~市役所~白須賀公民 館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀鷺津線 白須賀公民館発着系統 白須賀公民館~鷺津駅~白須 賀公民館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀鷺津線 長谷・鷺津經由系統 白須賀公民館~長谷・鷺津駅 ~白須賀公民館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
遠州鉄道株式会社 (~H27.3.31) 浜松バス株式会社 (H27.4.1~)	白須賀鷺津線 鷺津・長谷經由系統 白須賀公民館~鷺津駅・長谷 ~白須賀公民館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
浜松バス株式会社	白須賀新居鷺津線 通学系統 元町中丁公会堂~新弁天~白 須賀公民館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
浜松バス株式会社	白須賀新居鷺津線 鷺津駅着系統 白須賀公民館~新居町駅~鷺 津駅	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		
浜松バス株式会社	白須賀新居鷺津線 鷺津駅発着系統 鷺津駅~新居町駅~白須賀公 民館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。	B	利用者人数19,200人に対 し、実利用者18,703人と下 回った。 平成27年10月1日から運行経 路や時刻の改正を行い、利用 者の利便性向上に努めた。利 用者の増加に向けて、乗り継ぎ や、適正時刻の設定の見直し を継続し、調整を行っていく。
浜松バス株式会社	知波田鷺津線 通学系統 横山会館~鷺津駅・横山会館 ~知波田駅	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実 施された。		

浜松バス株式会社	知波田鷺津線 横山発着系統 横山会館～鷺津駅～横山会館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。	A	利用者目標12,900人に対し、実利用者13,228人と上回った。	平成27年10月1日から運行経路や時刻の改正を行い、利用者の利便性向上に努めた。今後も継続して、利用促進策の実施、時刻や経路の細かな調整をし利用者増を図っていく。
浜松バス株式会社	知波田鷺津線 知波田駅発着系統 知波田駅～鷺津駅～横山会館	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。			
浜松バス株式会社	知波田鷺津線 知波田駅着系統 横山会館～鷺津駅～知波田駅	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。			
浜松バス株式会社	知波田鷺津線 大知波西発着系統 大知波西～鷺津駅～大知波西	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。			
浜松バス株式会社	岡崎鷺津線 通常系統 浜名病院～鷺津駅～浜名病院	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。	B	利用者目標16,600人に対し、実利用者15,636人と下回った。	平成27年10月1日から運行経路や時刻の改正を行い、利用者の利便性向上に努めた。利用者の増加に向けて、乗り継ぎや、適正時刻の設定の見直しを継続し、調整を行っていく。
浜松バス株式会社	岡崎鷺津線 1便系統 浜名病院～鷺津駅～浜名病院	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。			
浜松バス株式会社	岡崎鷺津線 木曜日系統 浜名病院～鷺津駅～浜名病院	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。			
遠鉄タクシー(株)	浜名線 正太寺鷺津系統 正太寺～新所～鷺津駅	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。	B	利用者目標26,400人に対し、実利用者24,138人と下回った。	平成27年10月1日に運行経路や時刻の改正を行い、湖西病院玄関前に乗り入れする等の路線の見直しを行い、利便性の向上を図った。利用者の増加に向けて、路線の見直しや利用促進を行っていく。
遠鉄タクシー(株)	浜名線 正太寺新居系統 正太寺～鷺津駅～新居町駅	地域協働推進事業を展開し、 利用促進策を実施している。	A	計画どおり事業は適切に実施された。			