湖西市消防防災センター物品搬入計画

本入札該当欄↓

別紙5

日付 業者	工事 （湖西市）	第〇回資器材ラック ()	第8回事務ラック ()	第7回会議机 ()	第5回災害対策本部関係什器 ()	第6回事務用什器 ()	第8回トレーニング機器 ()	既存什器搬入 ()	第1回4階受付什器 （金指商会）	第〇回3階受付什器 ()	第〇回一般家電 ()	第〇回衣類乾燥機 ()
3月10日	建物中間検査											
11日												
12日												
13日（AM）	建物内引渡し／引越し	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	搬入経路養生（共通箇所含む）	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生	必要箇所養生
13日（PM）		搬入日（PM）	搬入日（PM）									
14日（土）（AM）				搬入日（AM）								
14日（土）（PM）			（KNOT優先仕上げ）		搬入日（PM）							
15日（日）					災害対策本部 （本部員・統制・消防団待機） 優先仕上げ	搬入日 （KNOTを優先仕上げ）						
16日			運用開始				搬入日					
17日									搬入日（AM）	搬入日（PM）		
18日	指令・隔日勤務運用開始			運用開始	上記3部屋は運用開始	KNOT運用開始	運用開始		運用開始	運用開始	搬入・運用開始	搬入・運用開始
		養生撤去										
19日					以下組立	以下組立						
20日												
21日												
22日												
23日	日勤者運用開始				警備本部長室運用開始	Executive運用開始						
24日												
25日												
26日					全室運用開始	全室運用開始		搬入日				
27日												
28日												
29日	開幕式リハーサル											
30日	開幕式											
31日												
4月1日	運用開始											