


社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年12月22日

計画の名称	湖西市における下水道施設の防災・安全対策の推進（防災・安全）											
計画の期間	令和08年度～令和12年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	湖西市											
計画の目標	下水道施設の耐震化及びストックマネジメント計画に基づく設備の改築更新を行い、施設の安全性の向上を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	932	A	932	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R8当初)	中間目標値 (R10末)	最終目標値 (R12末)
1	湖西浄化センター・新居浄化センターの施設の耐震化率をR8当初15%（2施設/13施設）からR12末23%（3施設/13施設）に増加。 湖西浄化センター・新居浄化センターの施設のうち、耐震性を有する施設の割合	15%	23%	23%
2	湖西浄化センター・新居浄化センターの老朽化した設備の改築更新率をR8当初1%（3箇所/352箇所）からR12末12%（44箇所/352箇所）に増加。 湖西浄化センター・新居浄化センターの老朽化により改築更新すべき設備数のうち、改築更新された設備数の割合	1%	5%	12%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---



凡 例

- R8~R12整備箇所
- 幹線整備箇所
- 整備済箇所
- 下水道法に基づく事業計画区域

愛知県豊橋市

静岡県湖西市

マンホールポンプの改築更新

管理棟耐震化
老朽化設備の改築更新

浜名湖処理区管渠整備

新居処理区管渠整備

新居浄化センター

N

事前評価チェックシート

計画の名称： 湖西市における下水道施設の防災・安全対策の推進（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合	
I. 目標の妥当性 1) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標を設定している。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と定量的指標の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○