

第2期湖西市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

	第2期支援事業計画	子ども・子育て会議
H30年8月	業者選定	
9月	↓ 契約 ニーズ調査案作成	
10月	↓ ニーズ調査案提示・意見聴取	会議①ニーズ調査項目修正協議
11月	↓ ニーズ調査案意見修正 ニーズ調査印刷、発送 ニーズ調査	
12月	↓ ニーズ調査回収 データ分析	
H31年1月	↓	
2月	↓ 報告書作成	
3月	↓ ニーズ調査最終結果報告作成 支援事業計画素案作成	会議②ニーズ調査集計結果
4月	↓	
R1年5月	↓	
6月	↓	
7月	↓	会議③計画素案
8月	↓	
9月	↓	
10月	↓	会議④計画案（修正）
11月	↓ パブリックコメント	↓ 会議（予備）計画案（修正）
12月	↓	
R2年1月	↓ 県協議 市長決裁	会議⑤パブコメについて、承認