

第2期湖西市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

資料 2

	第2期支援事業計画	子ども・子育て会議
10月	ニーズ調査案作成 ↓	
	ニーズ調査案提示・意見聴取 ニーズ調査案意見修正	会議①ニーズ調査項目修正協議
11月	↓	
	ニーズ調査印刷、発送 ニーズ調査	
12月	↓	
	ニーズ調査回収 データ分析	
H31年1月	↓	
	報告書作成	
2月	↓	
	ニーズ調査最終結果報告作成 支援事業計画素案作成	会議②ニーズ調査集計結果
3月		
4月		県への見込み量の報告
5月		
6月	関係条例制定	会議③ニーズ調査最終結果報告 計画素案（前半）
7月		県へ確保方策の報告
8月		会議④計画素案（後半）
9月		会議⑤計画素案（全体）
10月		県へ事業計画案の報告
11月	パブリックコメント ↓	
12月		会議⑥パブコメについて、承認
H32年1月	県協議 市長決裁	