

第2期湖西市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

	第2期支援事業計画	子ども・子育て会議
H30年8月	業者選定	
9月	契約 ニーズ調査案作成	
10月	ニーズ調査案提示・意見聴取	会議①ニーズ調査項目修正協議
11月	ニーズ調査案意見修正 ニーズ調査印刷、発送 ニーズ調査	
12月	ニーズ調査回収 データ分析	
H31年1月	報告書作成	
2月		
3月	ニーズ調査最終結果報告作成 支援事業計画素案作成	会議②ニーズ調査集計結果
4月		
5月		
6月	国：基本指針の改正 関係条例制定	
7月		会議③計画素案
8月		
9月		会議④計画案（修正）
10月		予備：会議⑤計画案（修正）
11月	パブリックコメント	
12月		会議⑥パブコメについて、承認
H32年1月	県協議 市長決裁	