

多文化共生推進プラン見直しスケジュール

資料2

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民				アンケート調査								パブリックコメント		
多文化共生社会推進協議会	アンケート意見					第1回協議会 ・現プラン評価の報告 ・アンケート集計の報告 ・課題分析の報告 ・案案策定の方向性				第2回協議会 ・案案提示			第3回協議会 パブコメ結果 最終案報告	
市役所内	現プランの評価 ・アンケート意見				○第1回策定委員会 ・アンケート集計の報告 ・課題分析の報告 ・案案策定の方向性 ○市長説明 ○議会説明				市長説明		議会説明		第2回策定委員会 パブコメ結果 最終案報告	
担当・委託業者	現プランの評価まとめ	委託業者決定		アンケート発送 ・アンケート回収	アンケート集計 ・アンケート分析	案案の作成	案案の作成	案案の作成		案案の修正	パブリックコメント準備			プラン印刷