

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(計画推進に係る事業)

平成27年 月 日

協議会名:湖西市地域公共交通会議

①事業の結果概要	②事業実施の適切性		③事業の今後の改善点 (特記事項含む)
【事業内容及び結果概要を記載】	A ・ B ・ C 評価	【事業が適切に実施された(されている)か記載。適切に実施されなかった(されていない)場合には、実施されなかった事項及び理由を記載。】	【事業の今後の改善点として、取組内容・関係者それぞれが果たすべき役割等を記載。】
バスマップ・時刻表の作成・印刷	A	計画通り、適切に事業が実施された。	平成27年10月のダイヤ改正に伴せて、時刻表を作成、市民に全戸配布した。
バス車両デザインの実施	A	計画通り、適切に事業が実施された。	平成27年11月に4台の車両ラッピングが完了し、市内で運行しているコミュニティバスの全車両でPRが可能となった。
モビリティマネジメントの実施	B	一部利用促進イベントを実施、現在その他イベントを計画中	平成28年1月、2月にバスの乗り方教室、バス利用促進イベントを実施予定
周知ツールの企画・製作	-	バスの利用周知、促進につながるツールを現在作成中	平成28年1月中旬に利用促進のためのシールを作成、イベント等で配布予定
バス利用ガイドブックの作成・印刷	-	利用者に見やすいガイドブックを現在作成中	現在作成中 平成28年3月までに配布予定。