

4. 今後のスケジュール（案）

資料3

【5月11日（本日）】

【第7回】湖西市新水道ビジョン（素案）
の確認

- 湖西市新水道ビジョン（素案）の確認及び意見集約

【5月12日～5月28日】

湖西市新水道ビジョン（素案）の
取りまとめ

- 第7回検討会の意見を踏まえた湖西市新水道ビジョン（素案）の修正

【6月1日～6月30日】

湖西市新水道ビジョン（素案）パブリックコメントの実施

【7月1日～7月9日】

パブリックコメントの報告及び意見集約

- パブリックコメントの報告及びビジョン修正等の意見集約

【7月12日】

【第8回】パブリックコメントの確認
湖西市新水道ビジョンの確認

- パブリックコメントを踏まえた湖西市新水道ビジョンの確認

【7月中旬】

湖西市新水道ビジョン（経営戦略）の公表